REPINDEPTH

Portafolio de Título PT4614 / APT122 — Sección 005D

# Registro y Seguimiento de Reuniones

## RID (RepInDepth) — Documento de control semanal

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | RID — RepInDepth |
| **Institución** | Duoc UC, Sede Maipú |
| **Carrera** | Ingeniería en Informática |
| **Integrantes** | Fernando Almonacid, Bastián Berríos y Favio Pérez |
| **Período** | 13/08/2026 – 13/10/2026 |
| **Responsable del registro** | Favio Pérez |
| **Versión** | 1.0 |
| **Actualizado al** | 13/10/2026 |

# 1 Alcance y criterio del registro

El presente documento consolida el registro y seguimiento de las reuniones del equipo del proyecto RID — RepInDepth entre el 13/08/2026 y el 13/10/2026, organizado por semana de trabajo. Para cada reunión se consignan la fecha, la modalidad, el medio, los participantes, los temas tratados, los acuerdos alcanzados y las responsabilidades asociadas.

Las responsabilidades de cada reunión corresponden a las actividades de la carta Gantt vigentes en la fecha en que esta se realizó, con su responsable y su fecha de término. El seguimiento se efectúa sobre la carta Gantt, respecto de la cual el avance del proyecto se encuentra al día; por esta razón no se lleva un control individual del estado de cada tarea y cada semana indica únicamente el número de actividades de la carta Gantt asociadas a ella.

Entre el 16/09/2026 y el 13/10/2026 no se registraron reuniones. Las semanas correspondientes se mantienen en el documento para conservar la continuidad del seguimiento.

# 2 Resumen del período

| Semana | Período | Reuniones | Fechas de reunión | Actividades Gantt |
|---|---|---|---|---|
| **01** | 13/08/2026 – 16/08/2026 | 2 | 15/08, 16/08 | 1 |
| **02** | 17/08/2026 – 23/08/2026 | 2 | 18/08, 19/08 | 4 |
| **03** | 24/08/2026 – 30/08/2026 | 3 | 28/08, 29/08, 30/08 | 3 |
| **04** | 31/08/2026 – 06/09/2026 | 1 | 01/09 | 5 |
| **05** | 07/09/2026 – 13/09/2026 | 4 | 07/09, 08/09, 09/09, 11/09 | 3 |
| **06** | 14/09/2026 – 20/09/2026 | 2 | 14/09, 15/09 | 3 |
| **07** | 21/09/2026 – 27/09/2026 | 0 | — | 3 |
| **08** | 28/09/2026 – 04/10/2026 | 0 | — | 4 |
| **09** | 05/10/2026 – 11/10/2026 | 0 | — | 4 |
| **10** | 12/10/2026 – 13/10/2026 | 0 | — | 2 |

Total de reuniones registradas: **14**. Actividades de la carta Gantt abarcadas en el período: **14**.

## Semana N.º 01 13/08/2026 – 16/08/2026

**Cantidad de reuniones realizadas** 2

**Actividades Gantt asociadas** 1

### ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Definición de objetivos, alcance y fundamentación | Equipo | 13/08 – 18/08 |

### Reunión N.º 01 15/08/2026

**Modalidad** Remota

**Medio o lugar** Discord

**Participantes** Favio Pérez, Fernando Almonacid

#### TEMAS TRATADOS

Definición del proyecto y de las herramientas a utilizar, e inicio de la planificación de los primeros pasos.

#### ACUERDOS ALCANZADOS

Definir el proyecto y las herramientas de trabajo, e iniciar la planificación de los primeros pasos en el marco de la actividad 1.1.1.

#### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Equipo | **1.1.1** Definición de objetivos, alcance y fundamentación | 18/08/2026 |

### Reunión N.º 02 16/08/2026

**Modalidad** Remota

**Medio o lugar** Discord

**Participantes** Favio Pérez, Fernando Almonacid

#### TEMAS TRATADOS

Definición de herramientas para controlar el proyecto, primeros diagramados y lluvia de ideas sobre el desarrollo.

#### ACUERDOS ALCANZADOS

Definir las herramientas de control del proyecto y dar inicio a los primeros diagramas a partir de las ideas surgidas en la reunión.

#### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Equipo | **1.1.1** Definición de objetivos, alcance y fundamentación | 18/08/2026 |

#### OBSERVACIONES DE LA SEMANA

Las reuniones realizadas durante la semana se relacionan con la actividad de la carta Gantt indicada, cuyo avance se mantiene conforme a la planificación.

## Semana N.º 02 17/08/2026 – 23/08/2026

**Cantidad de reuniones realizadas** 2

**Actividades Gantt asociadas** 4

#### ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.1.1** | Definición de objetivos, alcance y fundamentación | Equipo | 13/08 – 18/08 |
| **1.2.1** | Levantamiento y priorización de requisitos (MoSCoW) | Equipo | 17/08 – 21/08 |
| **1.2.3** | Diseño de arquitectura y vistas 4+1 | Fernando Almonacid | 20/08 – 31/08 |
| **1.2.4** | Modelo de datos PostgreSQL y migraciones | Favio Pérez | 20/08 – 31/08 |

### Reunión N.º 03 18/08/2026

**Modalidad** Remota

**Medio o lugar** Discord

**Participantes** Favio Pérez, Fernando Almonacid

#### TEMAS TRATADOS

Seguimiento del diagramado definido.

#### ACUERDOS ALCANZADOS

Mantener el seguimiento del diagramado definido, en el marco de las actividades 1.1.1 y 1.2.1.

#### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Equipo | **1.1.1** Definición de objetivos, alcance y fundamentación | 18/08/2026 |
| Equipo | **1.2.1** Levantamiento y priorización de requisitos (MoSCoW) | 21/08/2026 |

### Reunión N.º 04 19/08/2026

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid |

**TEMAS TRATADOS**

Seguimiento de avance y lluvia de ideas respecto del desarrollo y la identidad del proyecto.

**ACUERDOS ALCANZADOS**

Continuar el seguimiento de avance y trabajar la identidad del proyecto a partir de las ideas planteadas.

**ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Equipo | **1.2.1** Levantamiento y priorización de requisitos (MoSCoW) | 21/08/2026 |

**OBSERVACIONES DE LA SEMANA**

Las reuniones realizadas durante la semana se relacionan con las 4 actividades de la carta Gantt indicadas, cuyo avance se mantiene conforme a la planificación.

## Semana N.º 03 24/08/2026 – 30/08/2026

| | |
|---|---|
| **Cantidad de reuniones realizadas** | 3 |
| **Actividades Gantt asociadas** | 3 |

**ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA**

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.2.3** | Diseño de arquitectura y vistas 4+1 | Fernando Almonacid | 20/08 – 31/08 |
| **1.2.4** | Modelo de datos PostgreSQL y migraciones | Favio Pérez | 20/08 – 31/08 |
| **1.2.5** | Diseño de prototipos de interfaz (wireframes) | Bastián Berríos | 24/08 – 02/09 |

## Reunión N.º 05

**28/08/2026**

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid |

### TEMAS TRATADOS

Elaboración de la carta Gantt y definición de herramientas de desarrollo.

### ACUERDOS ALCANZADOS

Elaborar la carta Gantt y fijar las herramientas de desarrollo a utilizar.

### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Fernando Almonacid | **1.2.3** Diseño de arquitectura y vistas 4+1 | 31/08/2026 |
| Favio Pérez | **1.2.4** Modelo de datos PostgreSQL y migraciones | 31/08/2026 |
| Bastián Berríos | **1.2.5** Diseño de prototipos de interfaz (wireframes) | 02/09/2026 |

## Reunión N.º 06

**29/08/2026**

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid |

### TEMAS TRATADOS

Levantamiento inicial de la base de datos en Supabase para comenzar a trabajar con el motor principal de la aplicación.

### ACUERDOS ALCANZADOS

Levantar la base de datos inicial en Supabase como base de trabajo para el motor principal de la aplicación.

### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Fernando Almonacid | **1.2.3** Diseño de arquitectura y vistas 4+1 | 31/08/2026 |
| Favio Pérez | **1.2.4** Modelo de datos PostgreSQL y migraciones | 31/08/2026 |
| Bastián Berríos | **1.2.5** Diseño de prototipos de interfaz (wireframes) | 02/09/2026 |

### Reunión N.º 07 30/08/2026

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid |

**TEMAS TRATADOS**

Comienzo del desarrollo del motor.

**ACUERDOS ALCANZADOS**

Dar inicio al desarrollo del motor.

**ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Fernando Almonacid | **1.2.3** Diseño de arquitectura y vistas 4+1 | 31/08/2026 |
| Favio Pérez | **1.2.4** Modelo de datos PostgreSQL y migraciones | 31/08/2026 |
| Bastián Berríos | **1.2.5** Diseño de prototipos de interfaz (wireframes) | 02/09/2026 |

**OBSERVACIONES DE LA SEMANA**

Las reuniones realizadas durante la semana se relacionan con las 3 actividades de la carta Gantt indicadas, cuyo avance se mantiene conforme a la planificación.

## Semana N.º 04 31/08/2026 – 06/09/2026

| | |
|---|---|
| **Cantidad de reuniones realizadas** | 1 |
| **Actividades Gantt asociadas** | 5 |

**ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA**

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.2.3** | Diseño de arquitectura y vistas 4+1 | Fernando Almonacid | 20/08 – 31/08 |
| **1.2.4** | Modelo de datos PostgreSQL y migraciones | Favio Pérez | 20/08 – 31/08 |
| **1.2.5** | Diseño de prototipos de interfaz (wireframes) | Bastián Berríos | 24/08 – 02/09 |
| **1.4.2** | Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD | Favio Pérez | 01/09 – 11/09 |
| **1.3.1** | Desarrollo del motor matemático v1 | Fernando Almonacid | 03/09 – 22/09 |

### Reunión N.º 08 01/09/2026

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid |

**TEMAS TRATADOS**

Seguimiento del desarrollo del motor y repartición de las tareas a realizar.

**ACUERDOS ALCANZADOS**

Dar seguimiento al desarrollo del motor y repartir las tareas a realizar entre los integrantes.

**ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Bastián Berríos | **1.2.5** Diseño de prototipos de interfaz (wireframes) | 02/09/2026 |
| Favio Pérez | **1.4.2** Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD | 11/09/2026 |

**OBSERVACIONES DE LA SEMANA**

Las reuniones realizadas durante la semana se relacionan con las 5 actividades de la carta Gantt indicadas, cuyo avance se mantiene conforme a la planificación.

## Semana N.º 05 07/09/2026 – 13/09/2026

| | |
|---|---|
| **Cantidad de reuniones realizadas** | 4 |
| **Actividades Gantt asociadas** | 3 |

**ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA**

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.4.2** | Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD | Favio Pérez | 01/09 – 11/09 |
| **1.3.1** | Desarrollo del motor matemático v1 | Fernando Almonacid | 03/09 – 22/09 |
| **1.9.1** | Investigación primaria con usuarios | Bastián Berríos | 07/09 – 18/09 |

## Reunión N.º 09

**07/09/2026**

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid, Bastián Berríos |

### TEMAS TRATADOS

Definición de herramientas para comenzar el desarrollo de la aplicación móvil.

### ACUERDOS ALCANZADOS

Definir las herramientas con las que se iniciará el desarrollo de la aplicación móvil.

### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Favio Pérez | **1.4.2** Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD | 11/09/2026 |
| Fernando Almonacid | **1.3.1** Desarrollo del motor matemático v1 | 22/09/2026 |
| Bastián Berríos | **1.9.1** Investigación primaria con usuarios | 18/09/2026 |

## Reunión N.º 10

**08/09/2026**

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid, Bastián Berríos |

### TEMAS TRATADOS

Reunión breve para corroborar avances.

### ACUERDOS ALCANZADOS

Corroborar los avances de las actividades vigentes y mantener su desarrollo conforme a la carta Gantt.

### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Favio Pérez | **1.4.2** Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD | 11/09/2026 |
| Fernando Almonacid | **1.3.1** Desarrollo del motor matemático v1 | 22/09/2026 |
| Bastián Berríos | **1.9.1** Investigación primaria con usuarios | 18/09/2026 |

## Reunión N.º 11

**09/09/2026**

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid, Bastián Berríos |

### TEMAS TRATADOS

Continuación del desarrollo del motor y reparación de problemas detectados.

### ACUERDOS ALCANZADOS

Continuar el desarrollo del motor y reparar los problemas detectados.

### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Favio Pérez | **1.4.2** Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD | 11/09/2026 |
| Fernando Almonacid | **1.3.1** Desarrollo del motor matemático v1 | 22/09/2026 |
| Bastián Berríos | **1.9.1** Investigación primaria con usuarios | 18/09/2026 |

## Reunión N.º 12

**11/09/2026**

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid, Bastián Berríos |

### TEMAS TRATADOS

Reajuste de la carta Gantt, definición de roles por incorporación de un nuevo integrante y desarrollo de documentación de avance.

### ACUERDOS ALCANZADOS

Reajustar la carta Gantt, definir los roles ante la incorporación de un nuevo integrante y desarrollar la documentación de avance.

### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Favio Pérez | **1.4.2** Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD | 11/09/2026 |
| Fernando Almonacid | **1.3.1** Desarrollo del motor matemático v1 | 22/09/2026 |
| Bastián Berríos | **1.9.1** Investigación primaria con usuarios | 18/09/2026 |

### OBSERVACIONES DE LA SEMANA

Las reuniones realizadas durante la semana se relacionan con las 3 actividades de la carta Gantt indicadas, cuyo avance se mantiene conforme a la planificación.

## Semana N.º 06 14/09/2026 – 20/09/2026

**Cantidad de reuniones realizadas** 2

**Actividades Gantt asociadas** 3

### ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.3.1** | Desarrollo del motor matemático v1 | Fernando Almonacid | 03/09 – 22/09 |
| **1.9.1** | Investigación primaria con usuarios | Bastián Berríos | 07/09 – 18/09 |
| **1.4.3** | Sincronización local-first | Favio Pérez / Bastián Berríos | 14/09 – 25/09 |

### Reunión N.º 13 14/09/2026

**Modalidad** Remota

**Medio o lugar** Discord

**Participantes** Favio Pérez, Fernando Almonacid, Bastián Berríos

#### TEMAS TRATADOS

Pruebas iniciales de carga del motor y comienzo de RID Web como sitio oficial y portal de consulta, separado de la aplicación Android y sin ejecución de lógica del motor de entrenamiento.

#### ACUERDOS ALCANZADOS

Realizar las pruebas iniciales de carga del motor y dar inicio a RID Web como sitio oficial y portal de consulta, separado de la aplicación Android y sin ejecutar lógica del motor de entrenamiento.

#### ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Fernando Almonacid | **1.3.1** Desarrollo del motor matemático v1 | 22/09/2026 |
| Bastián Berríos | **1.9.1** Investigación primaria con usuarios | 18/09/2026 |
| Favio Pérez / Bastián Berríos | **1.4.3** Sincronización local-first | 25/09/2026 |

### Reunión N.º 14 15/09/2026

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Remota |
| **Medio o lugar** | Discord |
| **Participantes** | Favio Pérez, Fernando Almonacid, Bastián Berríos |

**TEMAS TRATADOS**

Continuación de las pruebas de carga del motor y del desarrollo de la aplicación.

**ACUERDOS ALCANZADOS**

Continuar las pruebas de carga del motor y el desarrollo de la aplicación.

**ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

| Integrante | Actividad Gantt asociada | Fecha límite |
|---|---|---|
| Fernando Almonacid | **1.3.1** Desarrollo del motor matemático v1 | 22/09/2026 |
| Bastián Berríos | **1.9.1** Investigación primaria con usuarios | 18/09/2026 |
| Favio Pérez / Bastián Berríos | **1.4.3** Sincronización local-first | 25/09/2026 |

**OBSERVACIONES DE LA SEMANA**

Las reuniones realizadas durante la semana se relacionan con las 3 actividades de la carta Gantt indicadas, cuyo avance se mantiene conforme a la planificación.

## Semana N.º 07 21/09/2026 – 27/09/2026

| | |
|---|---|
| **Cantidad de reuniones realizadas** | 0 |
| **Actividades Gantt asociadas** | 3 |

**ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA**

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.3.1** | Desarrollo del motor matemático v1 | Fernando Almonacid | 03/09 – 22/09 |
| **1.4.3** | Sincronización local-first | Favio Pérez / Bastián Berríos | 14/09 – 25/09 |
| **1.7.2** | Diseño del plan de backtesting y métricas | Fernando Almonacid | 21/09 – 30/09 |

**OBSERVACIONES DE LA SEMANA**

No se registraron reuniones durante la semana. Las 3 actividades de la carta Gantt indicadas se mantienen conforme a la planificación.

## Semana N.º 08 28/09/2026 – 04/10/2026

**Cantidad de reuniones realizadas** 0

**Actividades Gantt asociadas** 4

### ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.7.2** | Diseño del plan de backtesting y métricas | Fernando Almonacid | 21/09 – 30/09 |
| **1.8.1** | Marco legal y tratamiento de datos personales | Favio Pérez | 28/09 – 09/10 |
| **1.3.4** | Empaquetado del motor como función de borde | Fernando Almonacid | 01/10 – 09/10 |
| **1.5.1** | Integración frontend-backend y MVP | Bastián Berríos | 01/10 – 13/10 |

### OBSERVACIONES DE LA SEMANA

No se registraron reuniones durante la semana. Las 4 actividades de la carta Gantt indicadas se mantienen conforme a la planificación.

## Semana N.º 09 05/10/2026 – 11/10/2026

**Cantidad de reuniones realizadas** 0

**Actividades Gantt asociadas** 4

### ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.8.1** | Marco legal y tratamiento de datos personales | Favio Pérez | 28/09 – 09/10 |
| **1.3.4** | Empaquetado del motor como función de borde | Fernando Almonacid | 01/10 – 09/10 |
| **1.5.1** | Integración frontend-backend y MVP | Bastián Berríos | 01/10 – 13/10 |
| **1.5.2** | Reconocimiento por voz y operación offline | Bastián Berríos | 08/10 – 19/10 |

### OBSERVACIONES DE LA SEMANA

No se registraron reuniones durante la semana. Las 4 actividades de la carta Gantt indicadas se mantienen conforme a la planificación.

## Semana N.º 10 12/10/2026 – 13/10/2026

**Cantidad de reuniones realizadas** 0

**Actividades Gantt asociadas** 2

### ACTIVIDADES GANTT RELACIONADAS CON LA SEMANA

| Código | Actividad | Responsable | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **1.5.1** | Integración frontend-backend y MVP | Bastián Berríos | 01/10 – 13/10 |
| **1.5.2** | Reconocimiento por voz y operación offline | Bastián Berríos | 08/10 – 19/10 |

### OBSERVACIONES DE LA SEMANA

No se registraron reuniones durante la semana. Las 2 actividades de la carta Gantt indicadas se mantienen conforme a la planificación.